







Note:

Projektet inddeles i seks anlægsfaser med parken som den sidste fase, da området bruges til byggeplads mens vejbedene etableres.
Intervallerne på anlægsfaserne varigheden er det forventet tidsforbrug. Der kan dog forekomme ændringer løbende.
Bump og skilte opsættes som udgangspunkt som det sidste når alle bedene er etableret.
De grundejer der bliver påvirket af arbejdet vil blive varslet minimum 2-3 dage inden arbejdet starter op ud fra deres matrikel.
Plantearbejdet forventes udført af to omgange, første gang til efteråret (oktober-november) og anden gang til foråret omkring april når frosten har sluppet jorden.

Signatur:

-  Projekteret kantsten
-  Skel
-  Entreprisegrænse
-  Eksisterende overkørsler
-  Projekteret rengbed
-  Asfalt bump

G/F Katrinedal					
Vejbude-Klimaprojekt					
Oversigt Vejmarkeringer					
1/1000					
Proj.	SBA	Tegnet	SBA	Kontrol.	Godk.
			SBA	11-05-2023	
 Regnvandsteknik				Tegn. nr.	Rev.
				1001	